

C.3.7 Cronograma

Actividad		Año 1												Año 2					
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Componente 1: Inicio de Proyecto																			
1.1	Busqueda bibliográfica	X	X	X	X				X	X	X								
1.2	Entrevistas y conversaciones		X	X		X					X	X							
1.3	Mesas de trabajo y reuniones		X	X		X	X			X	X			X	X	X			
1.4	Visionado de películas			X	X	X	X												
1.5	Compilación de data				X	X	X	X											
1.6	Escritura informe técnico							X	X										
1.7	Análisis del lenguaje								X	X	X	X	X						
1.8	Escritura ensayo académico												X	X					
1.9	Diseño de un guión museográfico												X	X	X				
1.10	Curaduría y diseño de catálogo													X	X	X	X		
1.11	Montaje y exhibición																	X	
Componente 2: Fin del Proyecto																			
2.1	Culminación del Proyecto																	X	
2.2	Entrega de material final al Ministerio de Cultura																		X