

EL ABUELO



2017

L M M J V S D

| JUNIO | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|----|----|----|----|----|----|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| JULIO | | | | | | 1 | 2 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | 31 | | | | | |
| AGOSTO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OCTUBRE | | | | | | | 1 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | 30 | 31 | | | | |
| NOVIEMBRE | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| DICIEMBRE | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | |

Entrega de expedientes DAFO

Declaración de ganadores

Fan Page/Community Manager/ Teaser en redes

Inicio de la campaña en redes



EL DIRECTORIO

EL ABUELO

2018

| | L | M | M | J | V | S | D | |
|------------|----------|------------|-----------|------------|-------------|----|----|--|
| ENERO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| FEBRERO | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| MARZO | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Lanzamiento de Trailer en redes/salas |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Streamen Concurso almuerzo c/actores |
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| ABRIL | | | | | | | 1 | continúan las redes |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Acciones c/ hogares de adulto mayor |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Decidimos mover fecha de estreno |
| MAYO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Continúan las redes |
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Publicidad en vayas y con afiches |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Publicidad en prensa y radio |
| | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Primera fecha propuesta |
| JUNIO | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Visita a hogar adultos mayores y muestra de película |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pre viaje La Ruta del Abuelo |
| | Trujillo | Pacas mayo | Cajamarca | Huamachuco | Regreso o a | | | |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Inicio prensa actores / Viaje La combi |
| JULIO | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Continúan las redes |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Inicio de Vallas principales y Led |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Semana full prensa actores y director |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Avant Premier/Estreno en salas |
| AGOSTO | | | | | | | 1 | Fin Pauta Vallas principales y Led |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Continúan las redes / prensa |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Continúan las redes |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Exhibición Sala Robles Goodoy |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Exhibición Sala Robles Goodoy |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | 1 | Fin exhibición Sala Robles Goodoy |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Continúan las redes |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Continúa camino de distribución |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Entrega informes y material final a la DAFO |
| | 30 | 31 | | | | | | |